

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ООО УК «Строим будущее»

И.Н.Назыров

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Сервис +»

Д.М.Гилманова

ГРАФИК

проведения дератизационных работ на объектах ООО УК «Строим будущее»
на июль 2021г.

Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Адрес объекта																															
ООО «Прибрежный 1»																															
ООО «Прибрежный 2»																															
ООО «Радужный»																															
53,27 к-сы																															
62,9 к-сы																															
ООО «Замелекесье»																															
Пр.Мусы Джалиля д.25 В, д.25 Б																															
ООО «Яшьлек»																															

Начальник УПО ООО «Сервис+» Л.В.Данилова