

График ремонта подъездов на 2018 год

№ п/п	Организация	март	апрель	май	июнь	июль	август	Итого
1.	ООО "Замелекесье"	21/22-4п.		21/27-4п.		21/25-4п.		12под
2.	ООО "Прибрежный 1"	50/19-2п. 50/20-2п.	50/21-2п.		35/6-3-4п.	35/6-3-5п.	35/6-3-4п.	19под
3.	ООО "Прибрежный 2"		36/4-1-1п.		36/4-2-1п.			2под.
	ИТОГО:	8	3	4	5	9	4	33под.

подготовила начальник ПТО Дуллинских Г.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор
 ООО УК "Строим будущее"
 Р.А. Ибрагимов

